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Dates
Pred  Active Milestone Planned Revised Actual
No. Description No. Doe. Action Type Start End Start End Start End

1 PR WORKLOAD ASSIGNED 13-Jan-2016 13-Jan-2016 13-Jan-2016 13-Jan-2016
2 ISSUE SYNOPSIS 13-Jan-2016 01-Jun-2016 27-0ct-2015  27-Oct-2015
J PRE-SOL CLEARANCE 13-Jan-2018 01-Jun-2016 2B-Jan-2016 10-Jun-2016 08-Jun-2016 08-Jun-2016
4 SOLICITATION ISSUE DATE 13-Jan-2016 01-Jun-2016 22-Feb-2016 10-Jun-2016 O08-Jun-2016 08-Jun-2016
5 SOLICITATION CLOSING DATE 13-Jan-2016 01-Jun-2016 08-Sep-2016 08-Sep-2016 08-Sep-2016 08-Sep-2016
6 TECHNICAL EVALUATION 13-Jan-2016 01-Jun-2016 23-Sep-2016 23-Sep-2016 22-Sep-2016 22-Sep-2016
7 PRENEGOTIATION CLEARANCE 13-Jan-2016 01-Jun-2016 28-Ocl-2016 28-Oct-2016 27-0ct-2016
8 POST NEGOTIATION CLEARANCE 13-Jan-2016 01-Jun-2016 28-Oct-2016 28-Oct-2016 27-0Oct-2016
9 AWARD 13-Jan-2016 01-Jun-2016 28-Oct-2016 28-Oct-2016 27-0ct-2016

Total Days: 141 290 367



